			1	^a Se	mana	a		2ª Semana							3ª Semana							
	8	9			1	1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Criação da interface básica	Χ	Х	Х	Х	Х	Х																
Implementação das classes	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ																
Implementação da captura de ações					Χ	Χ	Х															
Implementação das funções Best/Worst Fit					Х	Х	Х															
Implementação das demais funções básicas					Х	Χ	Χ															
Testes primários							Χ	Χ	Χ	Χ												
Ajustes								Χ	Χ	Χ												
Entrega do Prototipo										Χ												
Inserção das imagens e sons										Χ	Χ	Χ										
Faze de Testes											Χ	Χ	Χ	Χ								
Correção de falhas												Χ	Χ	Χ	Χ	Χ						
Ajustes finais															Χ	Χ						
Entrega do Piloto																Χ						
Implementação do menu global																Χ	Χ	Χ	Χ			
Incorporação de cada fase no jogo principal																		Χ	Χ	Χ		
Testes																			Χ	Χ	Χ	Χ
Ajustes																					Χ	Χ
Entrega do Jogo Completo																						X